

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gliźnie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lubniewice

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966705

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Jana Pawła II 51

1.4.2.) Miejscowość: Lubniewice

1.4.3.) Kod pocztowy: 69-210

1.4.4.) Województwo: lubuskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.4.7.) Numer telefonu: 957557052

1.4.8.) Numer faksu: 957557024

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@lubniewice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lubniewice.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f33bdf6d-96bb-11eb-86b1-a64936a8669f

2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00254919/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2021-11-03 11:26

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00027929/01

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gliźnie

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zakres obejmuję przebudowę instalacji technologicznej, instalacji elektrycznej i AKPiA, wybudowanie nowych zbiorników wody uzdatnionej. Ujęcie i stacja uzdatniania będzie funkcjonować dla potrzeb bytowo-gospodarczych miejscowości Glisno. Budynek SUW pozostanie wykorzystany do dalszej eksploatacji, wymagany jest demontaż ścianek działowych, naprawa tynków wewnętrznych, wykonanie kanalizacji podposadzkowej i nowej posadzki. Zostaną również wykorzystane do dalszej eksploatacji studnie głębinowe SW-1, SW-2, osadnik i studnie chłonne. Podczas ostatnich lat eksploatacji pogorszeniu uległa wydajność studni w związku z tym podczas prac budowlanych dotyczących stacji uzdatniania wody należy wykonać regenerację otworów studziennych SW-1 i SW-2. Roboty te należy wykonać w oparciu o projekt robót geologiczny.

Szczegółowy zakres robót do wykonania określony jest w dołączonym do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej „swz”) projekcie wykonawczym, projekcie robót geologicznych oraz przedmiarze robót.

3.8.) Główny kod CPV: 45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45232460-4 - Roboty sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2021-05-10

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2021-11-09

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): MAKOB KOBESZKO Sp. k.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: Matejki 1C

4.3.3.) Ulica: Matejki 1C

4.3.4.) Miejscowość: Choszczno

4.3.5.) Kod pocztowy: 73-200

4.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1349999,99 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2021/BZP 00050406/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2021-11-03

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Trudna sytuacja na rynku materiałowym i pracowniczym spowodowana sytuacją pandemiczną.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Zmiana umowy dotyczy wydłużenia termin wykonania prac ze względu na problemy z dostawą zbiorników. Nowy termin wykonania: 20 grudnia 2021 r.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie

GMINA LUBNIEWICE
ul. Jana Pawła II 51
69-210 LUBNIEWICE
NIP 596-001-04-25
REGON 210966705

BURMISTRZ LUBNIEWIC

Radosław Sosnowski

